



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

ANEXO 1 DO EDITAL

**DEFINIÇÃO DOS LOTES E CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS
UNIDADES DE SAÚDE E DO INICIO DO PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA**





PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

Lote	Unidades de Saúde	Leitos	Cronograma de entrega de obra, em meses, após a assinatura do contrato
1	H.M. Alípio Correa Neto	300	26
	H.M. Dr. Alexandre Zaio	150	14
	H.M. Tide Setubal	200	18
	H.M. Waldomiro de Paula	230	18
2	H.M. Dr. Arthur Ribeiro de Saboya	250	26
	Centro de Diagnóstico Sul	0	8
	Balneário São José	50	14
	H.M. Capela do Socorro	250	18
	H.M. Dr. Benedito Montenegro	150	14
3	Centro de Diagnóstico Centro Oeste	0	8
	H. M. de Brasilândia	250	18
	Centro de Diagnóstico Norte	0	8
	Centro de Diagnóstico Leste	0	8
	H.M. Dr. Ignácio Proença de Gouveia	117	20
	H.M. Dr. José Soares Hungria	150	14
	H.M. Dr. Mario Degni	102	14

O pagamento da Contraprestação será feito de forma gradual, atrelado à entrega das Unidades Hospitalares e Centros de Diagnósticos, observados os seguintes percentuais:



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

Contraprestação Anual				
Lote	Ano I	Ano II	Ano III	Ano IV
1	0,00%	42,51%	95,20%	100,00%
2	1,26%	47,76%	94,79%	100,00%
3	4,22%	67,87%	100,00%	100,00%